

PROJECT

Aplicado a obras de Construcción

Capacita para realizar, con este programa de planificación de proyectos, la planificación y seguimiento de obras, realizando los diagramas de Gantt, planeamiento de Camino Crítico y asignación de recursos.

Duración 25 hs. en 5 semanas de 2 clases de 2,5 hs. c/una.

Temario:

Introducción a Microsoft Project
Distribución de Vista en pantalla
Enunciación de Un proyecto
Matriculación de Un proyecto
Introducción de Tareas
Por Gantt
Por Pert.

Combinación de Tareas
Movimiento de Tareas
Agrupación de Tareas
Enlace simple de Tareas
Tareas repetitivas
Tareas de Resumen
Hitos y marcas

Creación de Calendario para el proyecto
Asignación y distribución del Calendario
Grabación con línea base
Proyección y costeo de horas de trabajo
Carga de tiempos reales y Duraciones Reales

Matrícula de recursos
Humanos
Materiales
Por Uso
Valoración de Recursos
Presupuesto de recursos

Asignación de Recursos
Un recurso a una Tarea
Un recurso a varias Tareas
Varios recursos a una Tarea
Varios recursos a Varias Tareas
Ajuste de recursos

Cargar un proyecto
Verificación de enlaces
Calificación de las tareas
Valoración de Costos
Costos presupuestados
Distribución de Costos

Balanceo del proyecto
Enlace con otros proyectos
Introducción de Subproyectos
Administración remota de Proyectos
Asignación de Tareas vía correo electrónico

Análisis e impresión de Informes
Por costos - Por tareas - Por recursos
Por proyectos - Personalizados

Diseño e Impresión de Vistas
Por costos - Por tareas
Por recursos - Por proyectos
Personalizados - Por Gantt
Por Pert